

P802.3dk timeline

Year	Month	Outgoing draft	Event
2024	Jan-Aug	D0.2 - D0.5	Baseline selection
	Sep	D1.0	TF review
	Nov	D1.1	
2025	Jan	D1.2	
	Mar	D2.0	WG ballot
	May	D2.1	
	Jul	D2.2	
	Sep	D3.0	SA ballot
	Nov	D3.1	
2026	Jan	D3.2	
	Mar	D3.3	Submit to REVCOM